Restauración de la fachada sur de Horní Hrad del castillo estatal de Český Krumlov by Girsa, Václav et al.
1. Vista panorámica meridional de Horní hrad desde Český Krumlov (estado después de la intervención)
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Restauración de la fachada sur de Horní Hrad
del castillo estatal de Český Krumlov*
Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Pavel Jerie y Dagmar Michoinová**
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El enfoque respetuoso de esta intervención, que ha
considerado a la fábrica histórica como un testimonio
genuino de su autenticidad y ha respetado en conse-
cuencia todas las trazas e improntas de su estratifica-
ción, constituye un excelente botón de muestra para
otras intervenciones de restauración en fachadas de
edificios y monumentos. El uso de técnicas y materiales
tradicionales como la consolidación con agua de cal ha
garantizado la compatibilidad y la reversibilidad de la
intervención. El proceso de ejecución representa igual-
mente un magnífico ejemplo de coordinación en una
obra de restauración de gran envergadura.
Keywords: restoration, facade, traditional techniques,
lime, rendering, conservation
Conservation of the southern façade of Horní Hrad of the
Český Krumlov state castle. The respectful approach of
this intervention, which considered the historic fabric a
genuine testimony of its authenticity and therefore
safeguarded all the marks and traces of its stratification,
sets an excellent example for other restoration works on
façades of buildings and monuments. The use of
traditional techniques and materials such as consolidation
with lime wash guaranteed the compatibility and
reversibility of the intervention. The execution process
also represents a magnificent example of coordination in
such important restoration works.
* Obra galardonada con el primer premio de la Unión Europea al Patrimonio Cultural (Europa Nostra Awards 2008) en la categoría 1 de obras restauradas.
**Václav Girsa y Miloslav Hanzl son de GIRSA AT s.r.o. Pavel Jerie y Dagmar Michoinovason del Instituto Nacional para la Protección y Conservación de Monumentos y
Lugares, Departamento Central de Praga. Traducción María Inmaculada Fernández Ochando.
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SITUACIÓN, EVOLUCIÓN HISTÓRICA E IMPORTANCIA DEL
MONUMENTO
Český Krumlov, antigua ciudad situada en el Sur de Bohemia en una zona pró-
xima a la frontera con Austria (a 180 km de Praga), fundada en un enclave
natural accidentado al pie del cauce del río Vltava, es uno de los conjuntos pro-
tegidos más reconocidos de la República Checa. El centro histórico medieval
alberga un extenso conjunto de preciosos edificios (casa burguesas, ayunta-
mientos, monasterios e iglesias) armonizado en el marco pintoresco del paisaje.
Dominando la histórica ciudad, se yergue el extenso complejo del castillo,
que es uno de los monumentos históricos más atractivos y más visitados de
toda la República Checa. El conjunto del castillo, transformado gradualmente
y ampliado en los períodos estilísticos característicos desde su fundación en
el siglo XIII hasta el siglo XVIII, merced a su extraordinaria calidad arqui-
tectónica, su excelente contenido artístico y su rico mobiliario, se cuenta
junto con el castillo de Praga entre los monumentos más imponentes y genui-
nos no sólo de la República Checa sino también de toda Europa. Debido a su
excepcional valor artístico e histórico, el centro histórico de Český Krumlov
fue declarado Área Municipal de Conservación en 1963, al tiempo que el
área del castillo era declarada Monumento Cultural Nacional (el mayor nivel
de protección de monumentos en la República Checa). En 1992 Český
Krumlov junto con el área del castillo fueron incluidos en la lista de
Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
El castillo gótico del tipo conocido como “Bergfried”, construido sobre un
afloramiento rocoso junto al río Vlatva, fue fundado por la poderosa familia
Vítkovci a mediados del siglo XIII. Su alta torre cilíndrica, adaptada durante
el Renacimiento, ha constituido desde entonces hasta nuestros días el ele-
mento dominante del castillo y de todo el territorio. Český Krumlov se con-
vertiría durante 300 años en el principal asentamiento de la rama Rožmberk
de la familia Vítkovci, de modo que entre 1319 y 1331, Petr de Rožmberk
amplió su residencia y construyó una mansión monumental denominada
Horní hrad o castillo principal. Esta residencia sufrió un cambio significativo
en los años 40 del siglo XV, cuando fue ampliado por Oldřich de Rožmberk
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2. El desarrollo histórico del castillo medieval en planta esque-
mática. La parte más antigua del asentamiento de la familia
Rožmberk –con la torre cilíndrica– fue fundada a mediados del
siglo XIII. El castillo principal o Horní hrad fue construido
sobre el afloramiento rocoso en el primer tercio del siglo XIV
y ampliado hacia el oeste a principios del siglo XVI (según D.
Menclová)
3. Situación de la ciudad histórica de Český Krumlov con el
área del castillo y el jardín
3
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en dirección oeste con más palacios y elementos defensivos. Tras el año
1500, el renovado complejo edificado de Horní hrad fue de nuevo adaptado
con gran dispendio. El incremento gradual del poder de la familia Rožmberk
discurrió en paralelo no sólo con las ampliaciones del vasto castillo tardogó-
tico, sino también con su posterior transformación en un gran conjunto rena-
centista. La imponente reconstrucción y remodelación fue llevada a cabo
alrededor de mediados del siglo XVI y, desde 1575, estuvo dirigida por
Baltazar Maggi de Aragno con la participación del pintor Gabriel de Blonde,
autor de la decoración pictórica del patio de Horní hrad. El último represen-
tante de la familia Rožmberk, Petr Vok, vendió el castillo en 1602 al
Emperador Rudolf II, quien ofreció el legado a la familia Eggenberg. Al final
del siglo XVII, bajo su dirección se llevaron a cabo extensas adaptaciones
barrocas en el castillo, al tiempo que una gran parte de Horní hrad fue recre-
cida en una planta entera. En 1719 el área del castillo y el legado entero pasó
a pertenecer a la importante familia Schwarzenberg. Entre 1744 y 1767 tuvo
lugar la adaptación del interior de la capilla del castillo y de la disposición
del atrio de entrada con trampantojos de Josef Lederer. La actividad cons-
tructora de la familia Schwarzenberg se concentró también en el desarrollo
del territorio exterior a la residencia, especialmente en el ámbito occidental
al pie del castillo, donde acometió la mejora del jardín que enriqueció con
varios excelentes edificios y trabajos de arte. En vida de Josef Adam
Schwarzenberg se erigió la escuela de monta del castillo y se reconstruyó el
puente Na plášti de múltiples vías superpuestas que conectaba la residencia
con el entorno occidental del castillo. A mediados del siglo XIX el desarro-
llo del área del castillo estaba prácticamente terminado. En 1947 la propie-
dad de la familia Schwarzenberg pasó a pertenecer al Estado.
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4. Esquema del desarrollo histórico del castillo de Horní hrad
en las plantas baja y primera. La mampostería gótica del pri-
mer tercio del siglo XIV va marcada con cruces, la mampos-
tería correspondiente a gótico tardío de principios del siglo
XVI va resaltada con sombreado sólido, y la mampostería
renacentista con puntos (según D. Menclová)
5. Český Krumlov con los “Santos Patrones”, óleo sobre lien-
zo conservado en la capilla en Křížová Hora (1710 – 1729)
6. J. Werner: Vista del Castillo de Český Krumlov y la ciudad
desde el suroeste (dibujo de mediados del siglo XVIII)
7. J. Stifter: Alzado de la fachada sur de Horní hrad en el cas-
tillo de Český Krumlov (1842 – 1843)
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EL CUIDADO DEL LUGAR Y SU USO
El conjunto monumental es objeto de un esmerado cuidado y manutención
por parte del Instituto Nacional para la Protección y Conservación de
Monumentos y Lugares. En primer lugar, se utiliza con fines museísticos. La
exhibición de este importante monumento se enriquece con un número deter-
minado de actividades culturales y profesionales, incluidos cuatro festivales
periódicos (conciertos, reuniones sociales, fiestas en el jardín, actuaciones
experimentales en el periodo de producciones dramáticas en el teatro del cas-
tillo, seminarios profesionales, etc). Desde 1990 los trabajos de restauración,
financiados por los presupuestos del Estado, las subvenciones y las contribu-
ciones de patrocinadores, se han intensificado. Una de las tareas más necesa-
rias era el proyecto de consolidación de todos los frentes externos, las valio-
sas y genuinas fachadas de Horní hrad, que fue iniciado en 2002.
En 2004-2005 se realizó la esperada intervención sobre la fachada sur de
Horní hrad. El valor de la fábrica, las difíciles condiciones técnicas, la nece-
sidad de una máxima prudencia, junto a las enormes dimensiones de la
fachada (100 x 40 m), incrementaban los requisitos naturales de estableci-
miento de un criterio y la aplicación del mismo a la realidad.
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8. El castillo de Český Krumlov desde el sureste en una foto-
grafía de principios del siglo XX. La fachada sur del castillo
principal se ha preservado inalterada hasta nuestros días (foto
de Dvořák, 1909)
9. Castillo de Český Krumlov: sector oeste de la fachada meri-
dional de Horní hrad en la perspectiva desde la calle Široká
(foto Orbis, 1953)
10. Castillo de Český Krumlov: Horní hrad desde el sur (foto
de V. Hyhlík, 1962)
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INTERVENCIÓN EN LA FACHADA SUR DE HORNÍ HRAD:
DESARROLLO Y RESULTADOS
Concepto de la intervención
Las torres de Horní hrad de Český Krumlov, cimentadas sobre roca al pie del
río Vlatva y la vasta área anexa de la fachada sur, un organismo crecido y
transformado gradualmente desde el siglo XIV hasta el periodo barroco,
muestran las señales propias de una arquitectura estratificada. Las trazas de
las adaptaciones, reconstrucciones y añadidos, pertenecientes a la sucesiva
adición de volúmenes y masas con su diversidad de estilos, técnicas y deta-
lles, se han conservado claramente en las fachadas hasta hoy en día. La
fachada sur de Horní hrad se manifiesta principalmente a través de las vistas
desde la ciudad histórica y desde una larga distancia
En vista del gran valor artístico e histórico de la fachada, la propuesta de res-
tauración optó por un completo respeto a la gran autenticidad de la misma,
sus trazas y estética, incluida su valiosa pátina y valor de antigüedad. Para
ello se formularon y aplicaron unos estrictos criterios:
• Se emplearía el máximo esfuerzo para la oportuna recuperación de los ele-
mentos y materiales originales conservados.
• Las intervenciones de reparación y conservación planteadas en primer tér-
mino con el objetivo de extender la vida de los materiales auténticos, no se
desviarían del espectro de las técnicas tradicionales.
• Era inadmisible el cambio esencial de la apariencia del monumento y, por
tanto, las inevitables intervenciones de reparación serían eliminadas visual-
mente o integradas en la estética del conjunto de modo que la impresión
original de las fachadas no se viera alterada.
65
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DE HORNÍ HRAD DEL CASTILLO ESTATAL DE ČESKÝ KRUMLOV
11. Plano de la fachada del muro sur de Horní hrad del casti-
llo estatal de Český Krumlov (GIRSA AT, 2002)
12. Sección de la parte oeste del alzado de la fachada meridio-
nal de Horní hrad con ventanales tardogóticos, miradores y el
añadido barroco de la planta superior (GIRSA AT, 2003)
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• No se plantearían tampoco intervenciones correctivas que pudieran elimi-
nar trazas de su historia estratificada y que acentuaran novedosamente la
expresión de unidad estilística.
• Los trabajos serían llevados a cabo por una empresa experimentada con parti-
cipación directa de restauradores profesionales especialistas en cada campo, al
tiempo que se respetarían el criterio, método y proceso definidos para el trabajo.
• Los trabajos deberían ser ultimados a finales de septiembre o paralizados y sólo
completados bajo condiciones climáticas favorables en la siguiente estación.
En 2003, se acometió una meticulosa preparación merced a la ejecución de
un proyecto piloto sobre una pequeña sección de la fachada oeste de Horní
hrad. A tenor del criterio de conservación preestablecido y del aprendizaje
y ajustes derivados de la experiencia piloto realizada con éxito en la
fachada oeste, se redactó con detalle el proyecto definitivo de restauración
de la fachada meridional dominante de Horní hrad del castillo Český
Krumlov. A la vista del valor, carácter y condición de los materiales, se
extremaron las precauciones y se llevó a cabo la exigente operación de con-
solidación integral de cada una de las partes del frente meridional en dos
etapas en 2004-2005.
Estado de los materiales conservados en la fachada sur y su tra-
tamiento
La fachada antes de la intervención mostraba una gran autenticidad, un hecho
bastante singular en la actualidad, dado que no había sido objeto durante un
extraordinario largo período de ningún mantenimiento a nivel global ni repa-
ración de gran importancia (mínima desde mediados del siglo XVIII), a
excepción de las intervenciones parciales en el basamento en la década de
1970 y ajustes menores en tiempos modernos. Pero, sustancialmente, el com-
plejo de Český Krumlov había sobrevivido a amplios periodos de la historia
sin menoscabo y, en especial, a las restauraciones desconsideradas de la
segunda mitad del siglo XX e, incluso de principios del presente siglo, con
renovaciones integrales, rejuntados generalizados, etc.
La articulada y estratificada fachada sur albergaba una gran espectro de con-
diciones en los materiales y las técnicas, la existencia de materiales resisten-
tes y también de zonas con importantes patologías. Los problemas más acu-
ciantes aparecían, en especial, en las zonas más escultóricas de la fachada,
miradores, machones, contrafuertes, etc. Todas las intervenciones técnicas se
acometieron preferentemente con sus respectivos procesos artesanales,
empleando materiales tradicionales en función de las muestras realizadas una
vez la superficie de la fachada fue accesible desde los andamiajes.
En la superficie de la fachada sur se han conservado principalmente exten-
sas áreas correspondientes a los periodos gótico y renacentista, además de
los enlucidos barrocos de mortero de cal de las plantas superiores. Las capas
originales estaban caracterizadas por su diferente espesor, diverso modo de
aplicación, y distinto modo de tratamiento superficial así como matices
variados en su composición a tenor del periodo de origen. Estos aspectos,
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13. El concepto de intervención y las técnicas de tratamiento
de la fachada meridional de Horní hrad fueron ensayados pre-
viamente en la fachada occidental de Horní hrad. Un ejemplo
de alzado en la fachada occidental: El sombreado de líneas
verticales representa los enlucidos góticos levemente descar-
nados, las áreas punteadas señalan las zonas de molduras puli-
das del periodo gótico, el sombreado denso de trazas inclina-
das muestra los enlucidos renacentistas y, por último, el som-
breado de trazas menos densas e inclinadas señalan los enluci-
dos barrocos. Leyenda: A – disparos de armas de mano, B –
disparos de cañón, C – capa de 2 hojas de fábrica de ladrillo en
ventana barroca, D – Forma de una ventana gótica genuina con
la moldura pulidas, E – Forma de una ventana gótica genuina
(a la izquierda) con la moldura pulida, F – Traza de la moldu-
ra de una ventana gótica desaparecida, G – chorretón, H –
aperturas para andamios de vigas de madera del periodo góti-
co (dibujo de D. Šnejd, Václav Girsa, 2002)
14. Sección oeste de la fachada con las ventanas de la peque-
ña capilla Rožmberk (a la izquierda) y la capilla de San Jorge
(a la derecha) antes de la intervención. Aparentemente a los
pies del muro se aprecia una destrucción parcial de la superfi-
cie de la mampostería por las capas de cemento de los años 70
del siglo XX (estado antes de la intervención, 2003)
15. Vista global de la fachada meridional de Horní hrad desde
el río Vltava (estado antes de la intervención, 2002)
16. Detalle del cuerpo volado de ventilación renacentista en la
parte este de la fachada antes de la reparación (estado antes de la
intervención, 2003)
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junto con las diferencias entre el tipo de mampostería (de piedra o de ladri-
llo) y la distinta exposición de las partes de la superficie influyeron también
en un mayor deterioro. Aparte de las superficies enlucidas continuas, inte-
grales, sólidas y de hecho inalteradas entre las que destacaba especialmente
la calidad y considerable resistencia de los materiales medievales, se descu-
brieron varios detalles derivados del proceso constructivo de la fachada y de
su puesta en obra (técnicas de construcción y ajustes adicionales sin recurso
a andamiajes). La exposición específica de ciertas zonas, su edad y la
diversa calidad de los enlucidos han dictado la preservación de fragmentos
remanentes más o menos continuos de pinturas a la cal de diversa tonalidad,
así como restos de decoraciones historiadas.
Al pie de la fachada, el enlucido o la fábrica de mampostería vista estaban
enfoscados de cemento correspondientes a una parcial consolidación estruc-
tural de la capa base rocosa de los años 70 del siglo XX. El incremento de
la humedad de las estructuras y el alto contenido en sales solubles bajo el
enfoscado de mortero de cemento y sobre su cota superior llevaron a la des-
trucción de enlucidos medievales de gran resistencia y calidad, así como al
deterioro parcial de la fábrica de mampostería.
En paralelo con la intervención de consolidación fue también necesaria la
eliminación de varias intervenciones parciales no esenciales efectuadas
en tiempos recientes (por ejemplo la eliminación de las cubiertas metáli-
cas modernas del mirador tardogótico para recuperar la cubierta de tejas,
eliminación de la cubrición de hormigón del gran cuerpo del contrafuerte
de la parte este de la fachada, etc.)
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- Conservación y resarcido de lagunas de los enlucidos
La mayor parte de la intervención consistió en el tratamiento, consolidación
y resarcido de lagunas estrictamente necesarias de los enlucidos históricos.
Tras el montaje del andamio y la primera observación directa, en primer lugar
se consolidaron algunos detalles sutiles de la fábrica cuya desaparición era
inminente. Igualmente, los trabajos de consolidación fueron precedidos por
la fijación de los enlucidos más vulnerables de mano de restauradores profe-
sionales (retacado y sellado de bordes, inserción de soportes mecánicos de
malla fina en caso necesario, inyección de morteros fluidos entre fragmentos
de enlucido y entre enlucidos semidesprendidos y el soporte de la fábrica).
Paralelamente se llevó a cabo la onerosa eliminación de las antiestéticas
capas y parches de mortero de cemento al pie de la fachada.
Después de la fijación de los enlucidos en peligro, se optó por el empleo de
técnicas tradicionales como el agua de cal para el tratamiento y consolidación
de los mismos, que había sido experimentada anteriormente durante más de
10 años en actuaciones sobre monumentos similares. Los ciclos reiterados y
graduales de tratamiento con agua de cal de los enlucidos históricos y el
resarcido de las lagunas de los mismos en toda la extensión de la fachada
requirieron su tiempo debido a las impredecibles condiciones climáticas. El
tratamiento con agua de cal fue llevado a cabo con el objetivo de la re-alca-
linización y fortalecimiento de la cohesión de los estratos históricos y, al
mismo tiempo, fue utilizado para la preparación de la mampostería previa-
mente al resarcido de lagunas y posterior tratamiento de agua de cal. El dia-
rio tratamiento y consolidación con agua de cal sistemática y continuamente
controlados tuvo lugar durante todo el periodo de reparación o durante el
periodo señalado para la ejecución de los procesos húmedos, a saber, desde
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17. En las zonas que perdieron el revestimiento tempranamen-
te la fábrica de ladrillo al descubierto mostraba signos de des-
composición. Detalle de la zona bajo el alféizar de la ventana
del mirador tardogótico (estado antes de la intervención, 2003)
18 Detalle rústico de la moldura enlucida en la esquina de una
ventana perteneciente al periodo gótico con su policromía ori-
ginal (estado antes de la intervención, 2003)
19. Detalle de un enlucido gótico con los restos del sistema de
andamiaje con vigas de madera del periodo de la construcción.
La fecha de construcción de una parte de Horní hrad pudo ser
estimada en torno a 1430 gracias a una investigación dendro-
cronológica de la viga de madera extraída del muro de piedra
(estado antes de la intervención, 2003)
20. Rugosa estructura del enfoscado rústico gótico cubierto
por restos de encalados (estado antes de la intervención, 2003)
21. Superficie rugosa del enlucido gótico con restos aislados de
encalados coloreados (estado antes de la intervención, 2003)
22. Sección transversal del enlucido renacentista con fragmen-
tos del acabado de tonalidad roja anaranjada preservados sola-
mente en los lugares donde penetraron por las delgadas fisuras
del mortero. Fotografía de microscopio óptico (NIPCMS, 2003)
23. Los guardapolvos de los ventanales renacentistas de la
parte este de la fachada se encontraban significativamente
dañados (estado antes de la intervención, 2003)
24. Los enlucidos nuevos de las lagunas se colorearon en masa
con pigmentos naturales para así limitar la magnitud de los
retoques adicionales de color. Detalle de la compleción de los
marcos de las ventanas renacentistas antes del retoque final de
coloración (estado en el curso de los trabajos, 2003)
25. En el resarcido de las lagunas de los enlucidos históricos
fue siempre necesario respetar la estructura, textura y aspecto
de los enlucidos originales en los entornos más próximos
(estado en el curso de los trabajos, 2004)
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finales de mayo hasta mediados de septiembre. A medida que el tratamiento
surtía su efecto, la etapa final de la aplicación de agua de cal se concentró
solamente en aquellas superficies en las que las condiciones del material exi-
gía un mayor número de ciclos de consolidación. En algunos lugares de la
fachada se llegaron a aplicar del orden de 150 ciclos. La fidelidad a la técnica
tradicional y la compatibilidad y reversibilidad del tratamiento de los enluci-
dos genuinos fueron coadyuvados por un sistema simple de transporte del
agua de cal a los diferentes niveles del andamio, un inicio tempestivo de los
trabajos y una buena organización de los mismos, además de continuas com-
probaciones de la eficiencia de la consolidación. La consolidación de cada
una de las partes se ultimó con ensayos de eficacia y una detallada verifica-
ción de la condición de los enlucidos tras la intervención a través de una ins-
pección minuciosa de toda la fachada. Los resarcidos de lagunas del enlucido
limitados a criterios de consolidación se realizaron con un mortero cuya com-
posición fue resultado de los análisis de laboratorio de los materiales origi-
nales, añadiendo las adiciones históricas a la mezcla para mejorar sus pro-
piedades (carbón vegetal, trozos de ladrillo etc) y pigmentos naturales.
-Conservación de los elementos pétreos
En el marco de la consolidación de los elementos pétreos, fue necesaria una
estimación responsable en cada caso concreto de la magnitud de la necesidad
de las intervenciones de reparación de modo que la autenticidad y la capaci-
dad comunicativa de sus trazas no fueran eliminadas desconsideradamente
por una aproximación sumaria. Todos los elementos pétreos fueron tratados
-cercos de ventanas, alféizares, gárgolas, pavimentos y la balaustrada sobre
el volumen de la escalera, la cubrición de piedra de los contrafuertes. En la
mayoría de los casos se trató de mínimas intervenciones que respetaron el
estado previo, incluyendo reparaciones históricas adicionales, antiguos estu-
cos o sus vestigios. Durante la intervención se respetaron también huellas de
los pequeños daños y el grado de abrasión de cada elemento individual.
- Conservación de los elementos de hierro y de las vidrieras de las
ventanas
En el marco de la preservación de la fachada fue necesario ponderar el estado de
los elementos de hierro y seleccionar el tratamiento más adecuado que debía lle-
var a cabo el herrero: rejas, tachas, clavos, ligeras grillas de forja de la amplia-
ción correspondiente a la casa de verano, ganchos y alcayatas de fijación de las
contraventanas externas. A excepción de las clavijas de forja dispuestas en la
superficie de la fachada que prácticamente no mostraban ninguna huella de ata-
que corrosivo, los otros elementos de hierro correspondientes a las etapas gótica
y renacentista poseían una capa superficial de corrosión uniforme que, por otra
parte, le confería estabilidad. Parte de estos trabajos sobre los elementos metáli-
cos fue la intervención sobre las vidrieras góticas de la capilla Rožmberk y la
reparación de la descomunal vidriera moderna que brindaba luz en el bloque
renacentista de la parte este, junto a la carretera de acceso al pasaje de Horní hrad.
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- Conservación de los elementos de madera
Se trataron y repararon con máxima consideración todos los herrajes, venta-
nas y contraventanas. Se observó un gran respeto por la variedad de tipos de
ventanas resultantes de diversa época y origen. Este esmero no se reservó
únicamente a los varios ejemplares muy peculiares de ventanas tempranoba-
rrocas o los abundantes tipos de carpinterías del siglo XIX. El mismo cuidado
se puso en las ventanas de origen más reciente. Se han preservado práctica-
mente todas las ventanas, incluso elementos considerablemente dañados.
Una documentación detallada y un atento examen de las ventanas permitie-
ron una meticulosa reparación que previó el desmontaje y sustitución de las
partes completamente inservibles y el tratamiento de protección. Durante la
reparación se procuró un respeto extremo por los paños históricos de vidrio
y los elementos y forma original de sujeción, que fue completada en función
de la situación. Al igual que los herrajes, también fueron reparadas de manera
meticulosa algunas contraventanas dobles barrocas muy deterioradas y en la
planta superior se completaron algunas que habían desaparecido. La inter-
vención contempló también la reparación de gran parte de la característica
cornisa de la cubierta de la casa de verano, la intervención en el techo con un
motivo decorativo central tallado en madera y la intervención en la estructura
parcialmente lígnea sobre la capilla Rožmberk.
Otras reparaciones necesarias de elementos arquitectónicos
completos:
- Consolidación del mirador tardogótico
Las reparaciones más necesarias incluían la consolidación de los elementos
arquitectónicos tridimensionales más dañados por su mayor grado de expo-
sición a las inclemencias climáticas. En primer lugar, fue necesaria una
mayor intervención en el mirador tardogótico sustentado por un conjunto de
ménsulas pétreas en voladizo. En virtud de su posición expuesta e inaccesi-
ble durante el largo periodo de su existencia se fueron perdiendo gradual-
mente sus enlucidos originales y se desarticuló la junta entre los mampues-
tos y el historiado cerco que perfilaba su ventanal. El estado de los
fragmentos decorativos era tan penoso que en poco tiempo hubiera sido
imposible identificar la disposición original. Tras la fijación de los restos de
enlucidos medievales, los motivos perdidos fueron completados con una
reproducción exacta de los marcos en mortero con un friso en forma de arco
en base a un meticuloso levantamiento de los fragmentos preservados, por
mor de la protección de la dañada fábrica de ladrillo. Del mismo modo se
llevó a cabo la reparación de los muros laterales del mirador volado com-
pletando las partes perdidas de recubrimiento rugoso y suavizado de las
esquinas de encuentro del mirador con las ménsulas. Tras el desmontaje de
la cubierta metálica de la cubierta del mirador, una antiestética reparación de
los años 70 del siglo XX con deficiencias técnicas y de ejecución, se descu-
brieron las improntas de las tejas cerámicas de la cubrición original bajo el
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26. Pintura barroca de ventana fingida en el descansillo de la
caja de escalera (estado antes de la intervención, 2003)
27. Dos ventanas con tracerías góticas de la conocida pequeña
Capilla Rožmberk con pilar intermedio (estado después de la
intervención, 2004)
28. Despiece de la vidriera de una ventana con tracería gótica
de la conocida pequeña Capilla Rožmberk tras la restauración
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alféizar de la ventana ubicada sobre el mirador. Esta circunstancia permitió
una reconstrucción fidedigna de la cubierta usando materiales idénticos.
En el mismo triste estado de conservación se encontraba el mirador susten-
tado sobre dos ménsulas de piedra al oeste de las ventanas de la capilla
Rožmberk. Durante los trabajos de estabilización de este elemento, se pudo
limpiar su interior, resarcir las lagunas del enlucido en la fábrica de ladrillo
y rehacer su pequeña cubierta con tejas aligeradas. La cubrición del remate
de los muros avanzados de la fachada de la capilla de San Jorge requirió
igualmente una oportuna reparación. En la estrecha franja de la parte infe-
rior delantera de la fachada, en el nivel bajo las cornisas de los alféizares de
las ventanas ojivales de la capilla, se conservaban todavía las improntas
fragmentadas de una pequeña cubrición ondulada, con numerosas filas de
gruesas tejas planas, originarias probablemente de la época de las repara-
ciones barrocas. Una parte importante del remate se encontraba sin cubri-
ción, mientras que las partes remanentes aparecían muy descohesionadas.
La cubrición descompuesta se retiró cuidadosamente, se siglaron y clasifi-
caron las piezas, y la pequeña cubierta fue reparada en parte con las tejas
originales y en parte con tejas de nueva aportación.
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29. Restauración del conjunto de la mallorquina barroca con
restitución de la escala original de colores (estado después de
la intervención, 2004)
30. Contraventanas completadas de las ventanas barrocas en la
planta superior después de la reparación y restitución de la pintu-
ra con su color original (estado después de la intervención, 2004)
31. Los elementos de la fachada que perdieron su función origi-
nal en el curso del tiempo, o que finalizaron por convertirse en
pequeñas esculturas (por ejemplo los quicios de las contraventa-
nas renacentistas) fueron también preservados y tratados con
extremo cuidado (estado después de la intervención, 2004)
32. Las ventanas más dañadas se encontraban en la zona inferior
más expuesta. Un ejemplo del pobre estado de una ventana del
siglo XIX estabilizada adicionalmente con angulares en las esqui-
nas. Durante las restauraciones las trazas de los ajustes provisio-
nales fueron eliminados (estado antes de la intervención, 2003)
33. Ejemplos del planteamiento y modo de proceder de las
reparaciones de las ventanas. Se realizaron prótesis y taraceas
en madera nueva solamente para las partes completamente
consumidas de los marcos de las ventanas y bastidores (estado
en el curso de las reparaciones, 2003)
34. Una de las ventanas preservadas más antiguas de Horní hrad
perteneciente al barroco temprano con sus vidrios originales tras
su restauración (estado después de la intervención, 2004)
29 30 31
32 33 34
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- Estabilización del prisma de la escalera con balconada
La patología más severa se podía observar en la fábrica vertical del cuerpo de la
escalera, ubicado en la parte frontal de la fachada, coronado con una balaustrada
de piedra y sustentado sobre el nivel de la cornisa principal por ménsulas en
forma de baldaquino de empinada cubierta. Después de una detallada inspección
de su estado, se encontró un gran número de serias patologías y factores de riesgo
que alarmaron frente a un posible colapso de la estructura, ya que los muros de
cerramiento estaban constituidos en toda la altura de las dos plantas superiores
por fábrica de ladrillo de solamente 15 cm de espesor recibidos con mortero de
cal. Este prisma volado sobre el afloramiento rocoso se construyó en las últimas
décadas del siglo XVII sobre la base de uno preexistente. A principios del siglo
XVIII, la parte superior del prisma se resolvió y completó con una cubierta pro-
minente.
La situación inestable de este cuerpo requirió la inmediata sujeción de toda la
estructura y la fijación temporal de los ladrillos de la parte superior de la fábrica.
Tras ello, se acometió la revisión, reparación y conservación del forjado de
madera del balcón sin desmantelar el pavimento y la balaustrada pétrea. La
estructura se reforzó complementando los tirantes existentes con nuevas placas
de anclaje. La estabilización de la coronación del prisma de la escalera se com-
pletó retirando los marcos podridos de las ventanas que se sustituyeron por copias
de los originales realizadas en roble macizo.
Resultado de la intervención de conservación
Tras esta intervención integral de la fachada, la vista panorámica del castillo en
esencia sigue constituida por su paramento genuino y sus fábricas originales apa-
recen íntegras tal como se fueron estratificando durante siglos. Se debe recalcar
que la mayor parte de esta magnífica fachada, con su originalidad, diversidad y
antigüedad, permanece intacta gracias a los antiguos revestimientos que fueron
meticulosamente respetados durante los trabajos de restauración. En el futuro,
estos enlucidos genuinos seguirán siendo prueba de la sustancia auténtica de este
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permitido respetar el aspecto y la apariencia, tanto de las superficies erosionadas
como de la compleja estratigrafía de los revestimientos y de la pátina superficial
del conjunto. Las características estructurales, tipológicas y cromáticas de los
enlucidos históricos así conservadas en su estado envejecido se consideraron
sagradas y no se alteraron. Los cambios siempre estuvieron vinculados única-
mente a las situaciones en las que la materia original no se conservaba o era com-
pletamente inevitable desde el punto de vista técnico llevar a cabo una reparación
local. La mayor transformación del panorama visual de la fachada se puede apre-
ciar en la parte inferior de los muros de la fachada, especialmente en la zona este.
Tras la demolición de los enfoscados de mortero de cemento en esas zonas, se
realizaron reparaciones que se armonizaron con el estado de los enlucidos origi-
nales en su entorno más inmediato. En la parte superior de esta franja se resar-
cieron las lagunas de los enlucidos mientras que en la parte inferior y en los con-
trafuertes se reforzó la fábrica con un rejuntado generoso. Si, en el caso de
resarcir una laguna de un enlucido histórico envejecido resulta necesaria la inter-
vención de un restaurador para adaptar la superficie del nuevo material no al
enlucido original en su aspecto recién acabado, sino a la tonalidad y textura que
ha adquirido con la edad, de idéntico modo se debe proceder en el caso de aña-
didos de mayores dimensiones. Por ello, se emprendió una operación refinada de
integración de los nuevos materiales en forma de retoques a gran escala de los
restauradores que consiguieron conectar y estructurar cromáticamente los añadi-
dos con su entorno histórico enlucido, con especial atención a las zonas de
asiento de la fábrica sobre el afloramiento rocoso. A destacar entre estos trabajos
la eliminación de fuertes líneas que creaban una división horizontal en la cota
donde la capa de mortero de cemento terminaba. En la visión global ya no se
aprecia ninguna destrucción local demasiado obvia, ya que se cubrieron las par-
tes descarnadas y descompuestas del enlucido de la fábrica de ladrillo tanto en
los miradores como en la superficie de la fachada. Se amortiguaron visualmente
los indicios visuales de cientos de pequeños defectos (reparaciones parciales de
enlucidos en los lugares donde se habían desprendido o eliminado materiales,
relleno de fisuras donde había riesgo de infiltraciones de agua), así como se eli-
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35. Detalle de la cubierta del mirador tardogótico antes de la
reparación. La cubierta moderna, inadecuada y defectuosa, fue
retirada (estado antes de la intervención, 2003)
36. Detalle de la cubierta del mirador tardogótico tras su repa-
ración con restitución de las tejas cerámicas según las trazas
encontradas (estado después de la intervención, 2004)
37. Vistas frontal y lateral del mirador de tardogótico sobre mén-
sulas de piedra en la parte oeste de la fachada (GIRSAAT, 2003)
38. Parte más baja del frente del mirador tardogótico con su
tratamiento en la zona de mampostería bajo de la moldura de
la ventana. Dibujo del estado en el que se encontraba con res-
quicios de decoración (GIRSA AT, 2003)
39. Dibujo de la reconstrucción de la forma original del estra-
to finalizado con decoración arqueada del mirador tardogótico.
(GIRSA AT, 2003)
40. Estado de la cubierta del cuerpo volado de ventilación
renacentista en la parte este de la fachada (estado antes de la
intervención, 2003)
41. Estado de la cubierta del cuerpo volado de ventilación
renacentista en la parte este de la fachada (estado después de
la intervención, 2004)
40 41
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minaron las consecuencias negativas de la falta de mantenimiento por la inacce-
sibilidad de la fachada; por ejemplo, limpiando los detritos de las aves en ciertos
lugares, etc.
En esta “congelación” óptica de la expresión global de la fachada también reu-
nió importancia la conservación de los elementos pétreos, los encintados carac-
terísticos de las ventanas y el sutil acento de algunos estratos soporte de los enlu-
cidos muy dañados que la restauración recuperó. La reparación de la cubierta de
los miradores, la escarpa y los alféizares volados en la zona este de la fachada
con tejas cerámicas o aligeradas contribuyeron igualmente a la estabilización y
solvencia del aspecto final de la fachada. No menos importante para la armonía
visual de esta monumental fachada fueron las reparaciones de los paños de las
ventanas y de los elementos metálicos y la nueva inclusión de las contraventanas
perdidas en la planta superior.
La intervención en la fachada sur de Horní hrad ha proporcionado una gran can-
tidad de información, sugerencias e importante experiencia práctica. El hecho de
hacer accesible la fachada confirmó que la consolidación de la fachada genuina
tuvo lugar en una situación límite, realmente en el último momento para algunas
zonas. Un retraso en esta intervención habría desembocado inequívocamente en
un marcado deterioro del estado físico, acelerando el detrimento de la fábrica ori-
ginal de ladrillo y aumentando el riesgo de serios accidentes. El uso de materia-
les y técnicas tradicionales simplifica el mantenimiento y una nueva intervención
en el futuro (manteniendo la compatibilidad y reversibilidad de los materiales).
MANTENIMIENTO Y COSTES DEL PROYECTO
En el proyecto y ejecución de la restauración de la fachada sur de Horní hrad
participó un amplio equipo de profesionales procedentes del Instituto
Nacional para la Protección y Conservación de Monumentos y Lugares,
arquitectos y restauradores. El estado del monumento se controló y monito-
rizó de manera continua por Pavel Jerie, técnico designado por el mismo ins-
tituto en su departamento de Praga. Los arquitectos del estudio GIRSA AT
s.r.o., Václav Girsa y Miloslav Hanzl llevaron a cabo los estudios previos y
revisiones, completaron la documentación de partida, redactaron el proyecto
y dirigieron la obra. A cargo de procesar las investigaciones sobre los mate-
riales, diseñar las técnicas de restauración, y controlar continuamente el cum-
plimiento de los procesos técnicos estuvo Dagmar Michoinová
(Departamento tecnológico del Instituto Nacional para la Protección y
Conservación de Monumentos y Lugares, Departamento Central de Praga).
Cooperando eficazmente en el equipo de especialistas de los autores, estuvo
un equipo de experimentados restauradores que materializaron los trabajos
más delicados de la intervención. Los trabajos de construcción fueron reali-
zados por la empresa constructora SD Hrad.
El modo de restauración y su constante cumplimiento desempeñaron un papel
importante en esta restauración. La preparación y claridad del proyecto entre-
gado a tiempo, así como una organización responsable permitieron comenzar
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el checo, tan pronto como lo permitieron las condiciones climáticas. El
periodo en el cual se llevaron a cabo la mayor parte de los trabajos fue en los
meses de verano y así en las dos anualidades la parte esencial de la obra (los
trabajos húmedos) se realizaron con éxito siempre antes de finales de sep-
tiembre. La coordinación de la intervención en todas sus fases se pudo verte-
brar correctamente gracias a un estricto cumplimiento de la programación por
parte de todos los participantes. Las condiciones climáticas adversas y com-
plicaciones imprevistas en obra se pudieron sortear con reuniones frecuentes
en la obra para especificar las tareas a acometer a corto plazo. La precisión de
las operaciones proyectadas, la secuencia lógica y la continuidad de las acti-
vidades se garantizaron gracias al control continuo de los trabajos que se iban
realizando. Los criterios adoptados permitieron eliminar las intervenciones
poco claras o poco convincentes y contribuir a la calidad del resultado final.
En paralelo con los trabajos del equipo de restauradores y la empresa cons-
tructora se programaron algunos estudios complementarios de detalles de la
fábrica normalmente inaccesibles que se documentaron exhaustivamente,
empleando esta ocasión irrepetible de contacto directo con el monumento.
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42. Estado de la moldura superior en la parte este de la facha-
da antes de la reparación (estado antes de la intervención, 2003)
43. Estado de la moldura superior en la parte este de la facha-
da tras la reparación y la restitución de tejas cerámicas según
las trazas encontradas (estado después de la intervención, 2004)
44. Estado de los muros laterales del mirador tardogótico
(estado antes de la intervención, 2003)
45. Estado de los muros laterales del cuerpo sobresaliente de
gótico tardío tras la estabilización y el resarcido de lagunas del
enlucido (estado después de la intervención, 2004)
46. La reparación de la fachada fue realizada, por una parte,
desde plataformas móviles de andamios comunes, y por otra
parte, desde andamios colgantes en lugares inaccesibles sobre
el afloramiento rocoso (estado en el curso de los trabajos, 2003)
46
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CONTRIBUCIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
La consolidación de la fábrica y la apariencia de la fachada sur del castillo de
Český Krumlov han conseguido preservar en todos sus matices la autentici-
dad de un extraordinario monumento de gran valor cuyas trazas poseen una
capacidad de comunicación infinita. La imponente visión del complejo domi-
nante de Český Krumlov, que ha sobrevivido a enteros periodos de la histo-
ria sin menoscabo y, en especial, al siglo XX, con sus restauraciones incon-
sideradas, se transmitirá también a las décadas venideras del siglo XXI con
todos los atributos singulares de su condición auténtica.
Esta intervención en la fachada sur del Horní hrad de Český Krumlov cons-
tituye una de las intervenciones de restauración de mayor envergadura aco-
metidas en la República Checa, que además proporcionó una valiosa infor-
mación para ulteriores restauraciones del área del castillo de Český Krumlov,
especialmente, para la restauración de la monumental fachada septentrional
del Horní hrad en proceso en la actualidad.
El uso de técnicas y materiales tradicionales simplifica el mantenimiento y las
eventuales futuras intervenciones, dada la facilidad de mantener materiales com-
patibles y reversibles. La experiencia derivada de la aplicación de métodos y téc-
nicas de restauración tradicionales y de la organización de una obra a gran escala
se emplearon posteriormente en la restauración de otros monumentos significa-
tivos, como los castillos medievales de Švihov, Rábí y Pernštejn.
El contacto directo con la fachada inalterada ha proporcionado mucha informa-
ción relevante e interesante; la realización de estudios previos complementarios
permitió un profundo conocimiento del monumento y el esclarecimiento de un





05 checo_def_22-23.qxd:LOGGIA  8/9/10  11:24  Página 76
información importante sobre la evolución arquitectónica de Horní hrad, sino
también de detalles sobre las técnicas y materiales empleados gradualmente en la
actividad constructiva en el curso de 500 años.
Durante la intervención se organizaron numerosos encuentros en el ámbito
de la restauración arquitectónica con importante participación de profesiona-
les del patrimonio, restauradores, arquitectos, técnicos y representantes de
empresas constructoras de toda la República Checa. El público profesional
fue informado sobre los resultados de la intervención y los descubrimientos
con numerosas conferencias y artículos en la prensa especializada. La res-
tauración meticulosa de la fachada dominante del castillo del área de Český
Krumlov estuvo acompañada por un interés genuino de un amplio espectro
de público con una recepción muy positiva.
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47. Vista panorámica suroeste de Horní hrad desde Český
Krumlov (estado antes de la intervención)
48. Vista parcial del oeste de la fachada tras la intervención. La
esencia material, el valor documental y la apariencia genuina
se han preservado. El método de intervención con el empleo
de materiales y procedimientos de trabajo tradicionales
desempeñó un rol principal en todo el proceso. El tratamiento
minucioso de los detalles cuyas dimensiones en comparación
con el área total de la gran fachada eran diminutos perseguía
un triple objetivo de calidad, solvencia y credibilidad (estado
después de la intervención, 2006)
49. Todos los detalles históricos se respetaron y restauraron.
Por ejemplo, los quicios en el cerco de piedra de los ventana-
les renacentistas revelaban la existencia previa de contraven-
tanas exteriores (estado en el curso de los trabajos, 2004)
50. Vista panorámica suroeste de Horní hrad desde Český




RESTAURACIÓN DE LA FACHADA SUR DE HORNÍ HRAD DEL
CASTILLO ESTATAL DE ČESKÝ KRUMLOV
Estudio previo, proyecto y dirección de la obra:Václav Girsa y Miloslav Hanzl,
arquitectos del estudio GIRSAAT s.r.o.
Control y motorización: Pavel Jerie, técnico designado por Instituto Nacional
para la Protección y Conservación de Monumentos y Lugares
Investigación material, técnicas de restauración y control de procesos técnicos:
Dagmar Michoinová, Departamento tecnológico del Instituto Nacional para
la Protección y Conservación de Monumentos y Lugares, Departamento
Central de Praga.
Contratista: SD Hrad, empresa constructora
05 checo_def_22-23.qxd:LOGGIA  8/9/10  11:24  Página 77
